Retrospectiva – Entrega 1

Equipe e projeto: Betty Snyder - Anki **Turma:** 01 **Data:** 28/10/2026

Matrícula	Nome
_____	_____
_____	_____
231012156	Bryan Smith Rodrigues Cavalcante
222024372	Dante Fernandes Scarpati
241011018	Davi Severiano Freitas
231026545	Pedro Henrique Freire Rodrigues

Facilitador: _____ **Relator:** Pedro Henrique Freire Rodrigues

Analisem a condução da primeira entrega e definam mudanças para a próxima etapa. Preencham no computador ou à mão. Se usarem papel, reúnam as fotos dos registros em um PDF.
A autoavaliação e a avaliação por pares são respondidas nos formulários. Não transcrevam suas respostas neste documento.

1 Tarefa 1 — O projeto como filme ou carro

Se o seu projeto fosse um filme ou um carro, qual seria?
Carro ou filme: Filme **Filme:** “Missão: Impossível”
Por quê? (resposta curta):
Comparando o projeto a um filme, podemos relacionar a “Missão: Impossível”, no sentido de que tivemos um planejamento bom; a execução ocorreu com entraves que não eram esperados, mas, no final, obtivemos uma entrega razoável.

2 Atividade 2

O que, na nossa forma de trabalhar, colocou em risco ou impediu a conclusão da primeira fase?
Subestimação do tempo necessário para concluir com êxito as tarefas e objetivos definidos; comunicação pouco constante em determinadas etapas da entrega em subequipes, no sentido de organizar com mais cuidado os prazos previstos de entregas; dificuldade de disponibilidade de todos os membros para participar das reuniões de organização da equipe.
O que ajudou, mas precisa de ajustes para a próxima etapa?
A organização e planejamento das atividades ocorreu via atas e documentos, o que contribuiu para o desenvolvimento da entrega da equipe, mas pode ser aprimorada via issues, para tornar mais visível todas as tarefas definidas e o status de cada uma.
O que contribuiu para nossas entregas e devemos preservar?
Devemos manter o padrão de qualidade de todos os integrantes nas próximas entregas, que foi satisfatório na primeira entrega; manter o uso ético da IA, não para produzir as entregas, mas para nos ajudar a entender o conteúdo teórico e, nas atividades, o que e como pode ser feito, bem como para ajudar na revisão dos resultados dos trabalhos feitos.

3 Priorização e análise

Após discutirem os registros das casas de palha, madeira e tijolos, cada integrante deverá votar em três tópicos diferentes que a equipe precisa priorizar para a próxima etapa.

COD	Tópico	Votos	Priorizado?
C1	Subestimação do tempo para produzir as tarefas	Pedro, Davi, Bryan	n
C2	Comunicação pouco constante entre pessoas da mesma dupla e entre duplas	Pedro, Dante, Bryan, Davi	**s**
C3	Pouca disponibilidade dos membros para reuniões	—	n
C4	Formato de organização de tarefas	Pedro, Dante, Bryan	**s**
C5	Qualidade das entregas	Davi, Dante	n
C6	Uso ético da IA	—	n

Obs.: Uma entrega concluída também pode envolver sobrecarga, retrabalho ou concentração de tarefas.

4 Quê Quem Quando

Definam ações para cada tópico priorizado. A ação deve mudar uma prática da equipe e permitir acompanhamento durante a próxima etapa.

Código	Ação — O que faremos	Quem acompanhará	Métrica (PSM da equipe)
C2	Reuniões periódicas para planejamento e acompanhamento das tarefas.	Davi, Mateus	**Custo e Esforço** — Participação percentual (horas do integrante ÷ horas totais da equipe). Critério: participação < 10% → redistribuir tarefas.
C2	Reporte periódico do status e pendências de cada atividade entre pessoas da mesma dupla e entre duplas, via mensagens.	Dante, Davi, Karolina	**Calendário e Progresso** — Conformidade / ICP (tarefas concluídas no prazo ÷ tarefas com prazo até a data) e lista das tarefas atrasadas. Critério: conformidade < 70% → redistribuir as atrasadas.
C4	Após o planejamento semanal, organizar as tarefas em issues para satisfazer a categoria Calendário e Progresso do PSM.	Bryan, Pedro	**Calendário e Progresso** — Conformidade / ICP (tarefas concluídas no prazo ÷ tarefas com prazo até a data). Critério: conformidade < 70% → redistribuir as tarefas atrasadas. Fonte: issues/CSV em gestao-psm/.

Usem as métricas definidas pela equipe para Calendário e Progresso, Desempenho do Processo ou Custo e Esforço, conforme a relação com a ação. Se nenhuma se aplicar, expliquem como verificarão a execução. Nas próximas semanas, faremos acompanhamento dos projetos a cada aula.

Entreguem um PDF por equipe no moodle e indique aqui o link para o commit no repositório da equipe.
Link para o commit no repositório: _____