Padrão de abertura e fechamento de Issues

Equipe Betty Snyder · repositório 2026-2_T01_BETTY_SNYDER · PSM/CID · 03/11/2026

Guia objetivo alinhado à estrutura **atual** do repositório: pastas, templates em **.github/ISSUE_TEMPLATE/**, corpo das Issues, labels, milestones, Project **BETTY SNYDER (#40)** e páginas MkDocs em **docs/gestao-psm/**.

1. Estrutura atual do repositório (o que importa para Issues)

```
2026-2_T01_BETTY_SNYDER/
■■■ .github/ISSUE_TEMPLATE/     templates 01, 02, 03 + config.yml
■■■ docs/                       MkDocs (GitPages)
■   ■■■ gestao-psm.md           visão geral PSM
■   ■■■ gestao-psm/             categorias + github-organizacao + este PDF
■■■ gestao-psm/                 CSV/XLSX da série histórica (E1)
■■■ scripts/                    setup-github-project.ps1, sync-issue-fields.py
■■■ mkdocs.yml                  navegação Gestão PSM
```

As Issues materializam tarefas (entidades PSM). Os atributos medidos estão no **corpo da Issue** e devem ser espelhados nos campos do Project. A série E1 continua em **gestao-psm/*.csv**; a documentação interpretativa está em **docs/gestao-psm/**.

2. Ideia central

PSM mede o processo/gestão do projeto (esforço, prazo, fluxo, eficácia). **GQM** mede o produto Anki. Não misture as duas fontes.

Instrumento	Papel
Template 01 - Atividade de Avaliação	Tarefa do projeto (fonte PSM)
Template 02 - Registro de Medição	Observação GQM do Anki (produto)
Template 03 - Recomendação de Melhoria	Ação de melhoria
Project BETTY SNYDER (#40)	Sete campos padrão e Status de fluxo
Labels psm:* / type:* / status:*	Filtro e corte de conformidade

3. Estrutura da Issue (usar diretamente)

Use o formulário 01 para registrar os sete campos no corpo da Issue. O sincronizador mantém o bloco e as labels; atualize manualmente os campos correspondentes no quadro do Project.

```
## Identificação
- **ID da atividade:** `E2-A1`
- **Responsável:** Dupla A
- **Data início planejada:** AAAA-MM-DD
- **Data fim planejada:** AAAA-MM-DD
- **Fonte de planejamento:** ...
## Objetivo
...
## Situação atualizada (corte ...)
- **Campo `status` (CSV):** `pendente|parcial|concluida`
- **Concluída no prazo:** `sim|nao`
- **Evidência (link):** ...
## Critérios de conclusão
- [ ] ...
## Observações PSM/CID
...
## Campos do Project (PSM)
- **Esforço planejado (horas):** ...
- **Esforço real (horas):** ...
- **Data início planejada:** AAAA-MM-DD
- **Data fim planejada:** AAAA-MM-DD
- **Data fim real:** AAAA-MM-DD
- **Progresso (%):** ...
- **Evidência (link):** ...
```

Labels mínimas em Issues de atividade: uma **psm:***, uma **type:***, uma **priority:***, **environment:*** quando couber, e **status:pending|partial|on-time|late** conforme o corte.

4. Abrir uma Issue (passo a passo)

4.1 Escolher o template

Arquivo	Nome no GitHub	Prefixo
01-activity.yml	01 - Atividade de Avaliação	[TASK]
02-measurement.yml	02 - Registro de Medição	[MEAS]
03-improvement.yml	03 - Recomendação de Melhoria	[IMPROVE]

4.2 Depois de criar

- Associar à milestone: **F1 | Plano de Medição e Preparação**, **F2 | Execução e Análise das Medições** ou **E2 | Relatório e Recomendações de Melhoria** (PC1 já closed).
- Incluir no Project e definir Status: **Todo** (A Fazer) ou **In Progress** (Em Andamento).
- Preencher no Project #40 os sete campos descritos abaixo; Status é um campo nativo.
- O sincronizador atualiza o bloco da Issue, labels e CSV de mapeamento; não altera valores de campos do Project via API.
- Derivar custos fora do Project: esforço planejado/real × R$ 35,00/h.
- Assignee + labels coerentes com o padrão do repositório.

4.3 Campos do Project (nomes exatos)

Campo	Tipo / valores
Status	Todo · In Progress · Done
Esforço planejado (horas)	número (Hp)
Esforço real (horas)	número (Hr)
Data início planejada	data
Data fim planejada	data
Data fim real	data real; não copiar o prazo planejado
Progresso (%)	número observado de 0 a 100
Evidência (link)	texto (URL ou link para evidência)

O Project não possui campos separados de custo ou categoria PSM. Os custos são derivados do esforço; a categoria PSM corresponde à necessidade de informação respondida.

5. Durante a execução

- Status do Project → **In Progress** no primeiro dia de trabalho real.
- Atualizar Progresso (%) com o valor observado e registrar evidências parciais.
- Atualizar a seção **Situação atualizada** no corpo da Issue.
- Não alterar Data fim planejada se houver atraso: registre o desvio em comentário.

6. Fechar uma Issue (passo a passo)

- Marcar critérios de conclusão e preencher **Evidência (link)**.
- Preencher Esforço real (horas) com horas registradas; custo real = Hr × R$ 35,00/h.
- Preencher Data fim real com a data efetiva; Progresso (%) = 100; Status = **Done**.
- Label de prazo: **status:on-time** ou **status:late** (compare Data fim real com Data fim planejada).
- Atualizar Situação atualizada: status CSV **concluida** e Concluída no prazo sim/nao.
- Só então fechar a Issue (state closed) no GitHub.

7. Relação com as categorias PSM (docs/gestao-psm/)

Os mesmos campos da Issue/Project alimentam as três páginas de categoria da GitPages. Abaixo: o que cada campo mede na prática da equipe.

7.1 Calendário e progresso

Página: **docs/gestao-psm/calendario-e-progresso.md**. Medida central E1: **ICP** (índice de conformidade de prazos). Fluxo futuro: Cycle Time, Throughput, WIP.

Campo / evidência na Issue	Medição
Data fim planejada · Data fim real	Base do ICP (no prazo ou atrasado)
Status Todo → In Progress → Done	Fluxo, WIP, cycle time
Progresso (%)	Avanço observado da unidade de trabalho
Labels status:on-time|late|partial|pending	Corte de conformidade
Milestone F1 / F2 / E2	Work items comprometidos vs concluídos
CSV gestao-psm/calendario-progresso.csv	Série histórica E1

7.2 Recursos e custos

Página: **docs/gestao-psm/recursos-e-custos.md**. Convenção: **C = H × 35** (R$ 35,00/h). Hp = esforço planejado; Hr = esforço real. Custo é derivado, não um campo do Project.

Campo / evidência na Issue	Medição
Esforço planejado (horas) = Hp	Esforço planejado
Esforço real (horas) = Hr	Esforço real
Hp × R$ 35,00/h	Custo planejado derivado
Hr × R$ 35,00/h	Custo real derivado
CSV gestao-psm/recursos-custos.csv (+ planilha de horas)	Série E1 por integrante/dupla

7.3 Desempenho dos processos

Página: **docs/gestao-psm/desempenho-dos-processos.md**. Eixo A (E1): densidade de defeitos D e taxa de correção (CSV desempenho-processos.csv). Eixo B: trabalho planejado / concluído / em aberto.

Campo / evidência na Issue	Medição
Datas + Status de fluxo	Tendência de execução e cycle time
Tipo de atividade descrito na Issue	Perfil do trabalho no processo
Template 03 / type:improvement	Ações de correção / retrabalho
Evidência (link) + revisões documentadas	Apoio a D e taxa de correção
Contagem open vs closed por milestone	Trabalho em aberto vs concluído

7.4 Mapa rápido campo → categoria

Campo	Calendário	Recursos	Desempenho
Status (fluxo)	Sim	Nao	Sim
Datas planejadas / real	Sim	Nao	Sim
Progresso (%)	Sim	Nao	Apoio
Labels status:*	Sim	Nao	Apoio
Esforço planejado / real	Nao	Sim	Apoio
Tipo de atividade na Issue	Nao	Nao	Sim
Evidência (link)	Apoio	Apoio	Apoio

8. Labels e milestones do repositório

Família	Valores em uso
psm:*	process-performance · resources-cost · schedule-progress
type:*	planning · execution · measurement · analysis · documentation · improvement
priority:*	high · medium · low
environment:*	desktop · web · cross-platform
quality:*	interaction · performance · flexibility
status:*	on-time · late · partial · pending

Há labels legadas (ex.: Característica: Usabilidade; PSM: Recursos-Custos). Novas Issues usam o vocabulário com prefixo do padrão (psm:, quality:, type:).

#	Milestone	Due
1	PC1	19/10/2026 (closed)
2	F1 | Plano de Medição e Preparação	26/10/2026
3	F2 | Execução e Análise das Medições	11/11/2026
4	E2 | Relatório e Recomendações de Melhoria	18/11/2026

9. Exemplo alinhado ao repositório

Abertura: título **[TASK] E2-B1 - Protocolo de sync AnkiWeb**; template 01; milestone F2; labels psm:schedule-progress, type:execution, environment:web, priority:medium, status:pending; Esforço planejado 3 h; Data início planejada e Data fim planejada registradas; Status Todo; campos padrão do Project preenchidos.

Fechamento: Esforço real 4 h (custo derivado R$ 140,00); Data fim real um dia após Data fim planejada → status:late; Evidência (link) preenchida; Progresso 100; Status Done; Situação atualizada = concluida; fechar Issue.

10. Onde completar a leitura

- docs/gestao-psm.md e docs/gestao-psm/{recursos-e-custos,calendario-e-progresso,desempenho-dos-processos}.md
- docs/gestao-psm/github-organizacao.md (Project, labels, milestones, templates)
- gestao-psm/*.csv (série Entrega 1)
- scripts/setup-github-project.ps1 (definição dos campos do Project)
- scripts/sync-issue-fields.py (bloco Campos do Project no corpo das Issues)
- GitPages: site Gestão PSM na navegação MkDocs